

Nu startar förnyelsen av hamnen!

På det extra föreningsmötet i Båtsällskapet Arken den 15 september togs beslutet att förnya vår hamn enligt styrelsens förslag.

Förnyelsen innebär:

- Nya flytbryggor för bryggorna B–H
- Renovering av brygga A (arbetet utförs av klubbens medlemmar)
- Y-bommar på samtliga hamnplatser

Arbetet påbörjas redan i höst och hamnen beräknas stå färdig i god tid före sjösättningen våren 2026.

Viktigt för dig som har båt i hamnen

Även om entreprenören har totalansvar för bygget finns det några saker som vi medlemmar måste göra innan rivningen startar:

- **Ta bort allt förtöjningsgods som ska sparas.**
Du är själv ansvarig för att ditt eget förtöjningsgods tas bort.
- **Ta bort alla båtar från bryggorna A–H.**
Efter ordinarie upptagning den 4–5 oktober kommer det att finnas några platser på I-bryggan för dem som vill ligga kvar i sjön. Om du inte kommer att använda din båt under vintern uppmanar vi dig att ta upp den.

Under november–december kommer tillgängligheten i hamnen att vara begränsad, och rampen kan periodvis komma att vara stängd. Information om detta kommer att ges löpande i samarbete med entreprenören.

Projektorganisation och medlemmarnas insatser

En projektorganisation är upprättad (se bilaga).

För arbetet med A-bryggan behövs medlemmarnas hjälp, främst på dagtid men även på helger.

Vill du bidra? Anmäl då ditt intresse till arbetsledare Julle Bernström, ordforande@bsarken.se

Projektets genomförande

- Entreprenören startar vecka 45 (november) med att transportera utrustning och påbörja rivningen.
- Den stora kajen kommer att användas för material och utrustning.
- Regelbunden information kommer att skickas ut om arbetets framdrift.
- Under projektets gång kommer även ett presentationsmöte för intresserade medlemmar att hållas tillsammans med entreprenören.
- Då ett av syftena med Y-bommar är optimering av hamnen, kommer en översyn av hamnplatserna för alla båtar att göras.

Tidplan

Rivning av de gamla bryggorna	vecka 45-50, 2025
Montering av nya flytbryggor	vecka 48-52, 2025
Montering av Y-bommar, el och vatten	vecka 03-04, 2026
Slutbesiktning	1 april, 2026
Renovering av A-bryggan i klubbens regi	vecka 03 - 16, 2026

Vi ser fram emot våren – då får vi tillsammans ta vår nya fina hamn i bruk!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Bilaga: Projektorganisation

Bilaga Projektbeskrivning

Medlemmar Styrelse					
		Projektägare Johnny Rudolf	Löpande rapportering till styrelsen, mandatfrågor.		
Ekonomi: Per Hasselqvist		Styrgrupp (=Bryggruppen) Julle Bernström, Rolf Pettersson tillstånds- ansvarig heta arbeten, Michael Andersson, Kjell Rosell, Henrik Wirell, Per Hasselqvist ekonomiansvarig och Thomas Andersson.	Löpande beslut utifrån styrelsens mandat.		
Heta arbeten Tillståndsansvarig: Rolf Pettersson					
			Projektledare Julle Bernström Bitr PL Henrik Wirell		
Delprojekt brygga B-H	Delprojekt Brygga A	Delprojekt Vågbrytare	Delprojekt Y-bommar	Information	Inköp
Delprojektledare Julle Bernström	Delprojektledare Rolf Pettersson	Delprojektledare Henrik Wirell	Delprojektledare Michael Andersson	Informations- ansvarig Michael Andersson	Inköpsansvarig Kjell Rosell Julle Bernström
Ombud enl ABT-06 och ansvarig för kontakter med totalentreprenör. Samordning, ÅTA- hantering möten med entreprenör, ekonomi, tider, arbetsmiljö	Inventering, projektering, beställning, byggledning, rivningsinstr. till totalentreprenör via ombudet.	Projektering , inventering, samordning, kontakt med totalentreprenör via ombudet	Inventering, projektering, beställning, montageledning.	Löpande information till medlemmar Skytning, säkerhetsinfo.	Anbud, avrop för så effektiva inköp som möjligt och minimering av akuta leveranser.